N° Rasgos Título	Trabajo Inicio temprano Recursos indicado indicado	Predecesores marzo de 2018	abril de 2018	mayo de 2018	junio de 2018	julio de 2018	agosto de 2018	septiembre de 2018	octubre de 2018	noviembre de 2018	diciembre de 2018	enero de 2019	febrero de 2019
		SEM 11, 11/3 SEM 12, 18/3 SEM 13, 25/3 SEM 14, 1/4 SE		M 18, 29/4 SEM 19, 6/5 SEM 20, 13/5 SEM 21, 20/5 SEM 22, 27	7/5 SEM 23, 3/6 SEM 24, 10/6 SEM 25, 17/6 SEM 2	6, 24/6 SEM 27, 1/7 SEM 28, 8/7 SEM 29, 15/7 SEM 30, 22/7 SEM	31, 29/7 SEM 32, 5/8 SEM 33, 12/8 SEM 34, 19/8 SEM 35, 26/8 SEM 36, 2/9		SEM 42, 14/10 SEM 43, 21/10 SEM 44, 28/10 SEM	M 45, 4/11 SEM 46, 11/11 SEM 47, 18/11 SEM 48, 25/11	SEM 49, 2/12 SEM 50, 9/12 SEM 51, 16/12 SEM 52, 23/12		SEM 5, 27/1 SEM 6, 3/2 SEM 7, 10/2
de sistema de informacion en la empresa CORPOECOAMEM (Modelo incremental)	45 semanas 2/04/2018	Proyecto Pasantias desarrollo de sistema de informa											
1 ⊙ Iteración 1	2/04/2018	Iteración 1											
2 O Planificacion	3 semanas 3/04/2018	Planificacion Planificacion											
3 ⊙ Requisitos	3 semanas 24/04/2018		Requisitos										
4 ⊙ Validación	3 semanas 15/05/2018			Validación (
5 ⊘ Iteración 2	5/06/2018			Iter	ración 2 🔷								
6 ⊙ Planificacion	3 semanas 5/06/2018			Plan	nificacion								
7 ⊙ Requisitos	3 semanas 26/06/2018				Requisitos								
8 🛇 Validación	3 semanas 17/07/2018					Validación (
9 ⊙ Iteración 3	7/08/2018						Iteración 3 🔷						
10 ⊙ Planificacion	3 semanas 7/08/2018						Planificacion						
11 ⊙ Requisitos	3 semanas 28/08/2018						Requisitos						
12 ⊙ Validación	3 semanas 18/09/2018							Validación Validación					
13 ⊙ Iteración 4	9/10/2018							Iteración 4					
14 ⊙ Planificacion	3 semanas 9/10/2018							Planificacion Planificacion					
15 ⊙ Requisitos	3 semanas 30/10/2018								Requisitos				
16 ⊙ Validación	3 semanas 20/11/2018									Validación (
17 ⊙ Iteración 5	11/12/2018										Iteración 5 🔷		
18 ⊙ Planificacion	3 semanas 11/12/2018										Planificacion		
19 ⊙ Requisitos	3 semanas 1/01/2019										Requisi	os	
20 ⊙ Validación	3 semanas 22/01/2019											Validación Validación	
21 O Proyecto culminado	12/02/2019												Proyecto culminado 🔷